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FONCTION  

Déterminer les opérations (tâches) successives ordonnées pour fabriquer un produit, un 
sous-ensemble ou un élément du produit. 

DÉMARCHE  

Afin d’établir le planning des phases il faut réaliser les opérations suivantes : 
• Inventaire des opérations 
• Recherche des antériorités 

1. Antériorités géométriques 
2. Antériorités technologiques 
3. Antériorités économiques 

• Synthèse 

EXEMPLE  

 Réalisation d’un tasseau avec feuillure : 
 

1 : Profilage de la feuillure 
 
2 : Dégauchissage d’un plat SR1 
 
3 : Rabotage, cote d’épaisseur 
 
4 : Dressage d’un chant SR2 
 
5 : Rabotage, cote de largeur 
 
 

MÉTHODOLOGIE  

 Pour réaliser un usinage, il faut que les usinages constituant ses référentiels et antécédents de 
toutes natures soient effectués, ces conditions représentent les ANTERIORITES . 

Antériorités Géométriques : 

- Pour réaliser la feuillure 1, il faut que le dégauchissage du plat 2 et que le dressage du chant 4 soient 
réalisés. 2 Et 4 sont des antériorités géométriques pour l’usinage de la feuillure 1. 

Antériorités Technologiques : 

- L’usinage 5 (rabotage de largeur) dont l’antériorité est 4 (dressage d’un chant) a un problème de 
stabilité si 1 (feuillure) est réalisé. 

- Toutefois il est classique de raboter avant de profiler, ainsi pour faire la feuillure 1 il faut dégauchir un 
plat (SR1), un chant (SR2) et réaliser le rabotage de largeur et d’épaisseur. 3 et 5 sont des antériorités 
technologiques pour l’usinage de la feuillure. 

Antériorités Économiques : 

- Les deux démarches précédentes peuvent mettre en évidence plusieurs solutions satisfaisantes. Le 
choix peut alors  être fondé sur des critères économiques : quelle est la solution la moins chère ? 

- Ce raisonnement est tenu pour chaque usinage nécessaire à la réalisation d’un élément rentrant dans la 
construction d’un ouvrage et permet d’établir la liste des antériorités en réalisant une SYNTHÈSE. 
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